
Project 2003 Grundlagen (S118)

Überblick

Beschreibung
MS Project 2003 ist nicht mehr die  aktuelle Version. Es gibt aber für Unternehmen triftige Gründe,  bestehende Installationen beizubehalten
und weiter zu unterstützen.  Dieser Kurs ist geeignet, wenn Sie weiteres Personal mit MS Project 2003 Know-how benötigen.
 Die aktuelle Schulung MS-Project 2010 findet sich hier.
MS Project bietet leistungsfähige Werkzeuge, die die systematische Planung, problemlose Durchführung und professionelle Präsentation Ihrer
Projekte vereinfachen.

Termin freie Plätze Tage Preis in Euro zzgl. MwSt.
13.09.-14.09.2012 >3 2 820,00  
07.03.-08.03.2013 >3 2 820,00  

Bitte beachten Sie die aktuellen Termine und Preise auf unserer Webseite.  = Frühbucherrabatt

Details

Seminar-Ziel
Die Seminarteilnehmer können selbstständig einen Projektplan erstellen und bearbeiten. Sie können
Ressourcen zuordnen und einfache Kosteninformationen eingeben. Sie kennen den Leistungsumfang,
können unterschiedliche Informationen ausdrucken und Pläne formatieren.
Gegebenenfalls ist die Schulung Projektmanagement mit MS-Project noch passender.

Wer sollte teilnehmen
Projektleiter und Projektmitarbeiter, die im Umgang mit der Windows-Oberfläche routiniert sind und
gute Grundkenntnisse in einer anderen Windows-Anwendung haben. Insbesondere ist eine Kenntnis
von Excel vorteilhaft, wie sie in der Excel Schulung vermittelt wird

Inhalt

Grundlagen des Projektmanagements
Leistungsmerkmale von MS-Project
Umgang mit dem Projektberater
Strukturierte Erfassung des Projektes

Eingabe und nachträgliche Bearbeitung von Projektphasen,
Teilaufgaben, Arbeitspaketen und Vorgängen mit projektspezifischen Codes
Gliederung der Vorgänge
Beziehungen zwischen Vorgängen und Projektphasen
Die Auswirkungen unterschiedlicher Vorgangsverknüpfungen, Zeitabstände und
Termineinschränkungen
Vorgänge auf dem kritischen Weg, wie entstehen Pufferzeiten, wie werden Puffer genutzt?
Die Analyse von Terminplankonflikten, Lösungsmöglichkeiten
Druck eines Projektstrukturplans

Projektmitarbeiter und andere Ressourcen
Erfassung von Ressourcen
Einplanung der Ressourcen
Wie beeinflusst der Ressourceneinsatz die Vorgangsdauer?
Die verschiedenen Arten der Vorgangssteuerung mit oder
ohne leistungsgesteuerte Terminplanung
Unterschiedliche Arbeitszeiten der Ressourcen, Parallelarbeit

Projektüberwachung und -steuerung
Der Basisplan
Eingabe von Arbeitsfortschritten
ganze oder teilweise Fertigstellung, Überprüfung des Projektfortschritts
Durchführung von Änderungen, Soll-Ist-Vergleich

Zuweisen und Verwalten von Kosten
Filter-, Gruppier- und Sortierfunktionen
Projektpräsentation und Informationsweitergabe

Druckfunktionen in Berichten und Ansichten
Darstellungen an PowerPoint und Visio übergeben

Verschiedene Ansichten: Wann wird welche eingesetzt?
Vorgangsansichten / Ressourcenansichten
Besonders: Gantt-Diagramm, Balkendiagramm: Einzelheiten,
Balkendiagramm: Überwachung, Ressource: Tabelle,
Ressource: Einsatz Kombination mit verschiedenen Tabellen

Buchungsalternativen

Firmenschulung
Inhouse-Schulung mit individuellen
Inhalten zum Wunschtermin. Preis
auf Anfrage.

Individualschulung
Schulung für eine Einzelperson mit
individuellen Inhalten zum
Wunschtermin. Preis auf Anfrage.

Enthaltene Leistungen

Schulungsunterlagen
Teilnahmezertifikat
Frühstück und Mittagessen
Getränke, Obst und Snacks

Organisation

Teilnehmerzahl
min. 1, max. 8 Personen *** Der
Kurs findet garantiert statt! ***

Seminarzeiten
1. Tag 10:00-17:00h, Folgetag(e)
09:00-16:00h

Ort der Schulung
GFU-Schulungszentrum Köln oder
bei Ihnen als Inhouse-Schulung

Haben Sie Fragen?

Gerne beraten wir Sie persönlich
per Mail oder Telefon.

info@gfu.net
Infoline 0221 82 80 90
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